B E S s.r.o.

H a r m o n o g r a m p r a c í

Akce : **AHV Severovýchod - komunikace I/2 Miskovice, Kobylnice, Bernardov ,Vystrkov**

Objednatel : ŘSD

Termín :

č.	Popis prací	I/2																																						
		Kobylnice								Miskovice - obec				Miskovice - extravilán				Vystrkov						Bernardov																	
		1.10.	2.10.	3.10.	4.10.	5.10.	6.10.	7.10.	8.10.	9.10.	10.10.	11.10.	12.10.	13.10.	14.10.	15.10.	16.10.	17.10.	18.10.	19.10.	20.10.	21.10.	22.10.	23.10.	24.10.	25.10.	26.10.	27.10.	28.10.	29.10.	30.10.	31.10.	1.11.	2.11.	3.11.					
1	DIO																																							
2	Frézování + zametení																																							
3	Spojovací postřik																																							
4	Pokládka ACL																																							
5	Pokládka ACO																																							
6	zálivka spar																																							
7	Bourání																																							